
SERVICIO PARA LA  EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 - LA FLORIDA-HUALGOY -
HUANCABAMBA; EMP. HU-102 -EMP. HU-691; EMP. HU-102 - LA FLORIDA ; EMP. HU-102 - SAN JUAN DE QUEROSH - SAN ROQUE; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 17 + 550 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 329-2020-MPH/A

del 28/10/2020

 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
Acta de entrega de terreno: 29/10/2020
Inicio del servicio programado: 29/10/2020
Término del servicio Programado: 29/01/2021
Ejecución Física: 100% por definir
Ejecución Financiera: 74.27%
Estado situacional: observado por OCI

 Penalidades: S/ 12,900.00

 FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C

Inicio: 19/07/2021
Término de la fase III: 14/07/2022
Entrega del inventario final: 19 de julio del 2022
Ejecución Física: 8.33%
Ejecución Financiera:
Estado situacional: en ejecución.

 Penalidades: por definir

a. Sub tramos:
 EMP. HU-102 - LA FLORIDA-HUANCABAMBA - HU-102- LA

FLORIDA: (8 KM +794)

 EMP. HU-102 - SAN ROQUE- SM QUEROSH - SAN JUAN DE
QUEROSH: (9 KM +428)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 001-2020-MPH/A
b. Contratista: Consorcio Vial Huamalíes.

c. Monto del servicio: S/. 1,490,000
d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo: No solicito/no cuenta.

f. Residente: Flavio Jhondlith Malqui Merino
 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°011-2020-MPH/A
b. Contratista: IDEL ACOSTA CRUZ

c. Inspector: Julio Rodolfo Meza

d. Monto del servicio: S/. 66,000.00
e. Plazo de Ejecución: 478 D.C.

f. Ejecución Financiera: 0.00%
 Penalidades: por definir

OBSERVACIONES:
 Con fecha 07 de julio del 2021, se realiza la visita al tramo 

EMP. HU-102 - LA FLORIDA-HUALGOY - HUANCABAMBA; 
EMP. HU-102 -EMP. HU-691; EMP. HU-102 - LA FLORIDA ; 
EMP. HU-102 - SAN JUAN DE QUEROSH - SAN ROQUE; 
HUAMALIES - HUANUCO., con la participación del 
Órgano de control interno, el monitor de PROVIAS, la 
gerencia de infraestructura y desarrollo local, la 
subgerencia de obras y supervisión, analista técnico, el 
contratista, el inspector y el suscrito donde se identificó 
observaciones técnicas del proceso constructivo que 
deben ser subsanadas por el contratista e inspector; 
observaciones que se detallan en el ACTA DE INSPECCION 
FISICA N° 009-2021-OCI-0400/MPH-LL el cual consta de 
05 folios, el cual sustituye al ACTA DE INSPECCION FISICA 
N° 003-2021-OCI-0400/MPH-LL de fecha 19 de mayo del 
2021.(notificado al  contratista e inspector)

 Con fecha 16 de agosto del 2021, el  inspector comunica  
a la entidad  la subsanación de observaciones, del cual se 
tiene pendiente su verificación en coordinación con el 
órgano de control institucional.



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 01
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL , PROVIAS y LA ENTIDAD



SERVICIO PARA LA  EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (1) EMP. HU-102 (JIRCACANCHA)PTA. 
CARRETERA; (2) EMP. HU-701 - GENUARAGRA PTA. CARRETERA (ZP) ; EMP. HU-102- PORVENIR ; EMP. R100506 - UYUCUYOC - PTA. CARRETERA; EMP. R100506 -

GOLLACHARCO ; EMP. HU-103 - MUCHCAY; HUAMALIES - HUANUCO
Longitud: 21 +472 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 330-2020-MPH/A

del 28/10/2020

 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
Acta de entrega de terreno: 29/10/2020
Inicio del servicio programado: 29/10/2020
Término del servicio Programado: 29/01/2021
Ejecución Física: 100% por definir
Ejecución Financiera: 51.34%
Estado situacional: observado por OCI

 Penalidades: S/ 12,900.00

 FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C

Inicio: posterior a la subsanación de
observaciones.
Término de la fase III:
Entrega del inventario final:
Ejecución Física:
Ejecución Financiera:
Estado situacional: por definir

a. Sub tramos:

 EMP. HU-102 (JIRCACANCHA)PTA. CARRETERA: (9 KM +112)

 EMP. HU-701 - GENUARAGRA PTA. CARRETERA (ZP) ; EMP. HU-102-
PORVENIR ; EMP. R100506 - UYUCUYOC - PTA. CARRETERA; EMP.
R100506 - GOLLACHARCO ; EMP. HU-103 - MUCHCAY: (12 KM +360)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 002-2020-MPH/A

b. Contratista: Consorcio Vial Huamalíes.

c. Monto del servicio: S/. 1,820,000

d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo: No solicito/no cuenta.

f. Residente: Jorge Martin Roberto Osorio

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°012-2020-MPH/A

b. Contratista: IDEL ACOSTA CRUZ

c. Inspector: Johnny Richard Olortegui Sifuentes

d. Monto del servicio: S/. 81,000.00

e. Plazo de Ejecución: 478 D.C.

f. Ejecución Financiera: 0.00%

 Penalidades: por definir

OBSERVACIONES:
 Con fecha 07 de julio del 2021, se realiza la visita al tramo 

“(1) EMP. HU-102 (JIRCACANCHA)PTA. CARRETERA; (2) 
EMP. HU-701 - GENUARAGRA PTA. CARRETERA (ZP); EMP. 
HU-102- PORVENIR; EMP. R100506 - UYUCUYOC - PTA. 
CARRETERA; EMP. R100506 - GOLLACHARCO; EMP. HU-
103 - MUCHCAY; HUAMALIES – HUANUCO. (PES 02), con 
la participación del Órgano de control interno, el monitor 
de PROVIAS, la gerencia de infraestructura y desarrollo 
local, la subgerencia de obras y supervisión, analista 
técnico, el contratista, el inspector y el suscrito donde se 
identificó observaciones técnicas del proceso 
constructivo que deben ser subsanadas por el contratista 
e inspector; observaciones que se detallan en el ACTA DE 
INSPECCION FISICA N° 009-2021-OCI-0400/MPH-LL el 
cual consta de 05 folios, el cual sustituye al ACTA DE 
INSPECCION FISICA N° 003-2021-OCI-0400/MPH-LL de 
fecha 19 de mayo del 2021. .(notificado al  contratista e 
inspector).

 Con fecha 16 de agosto del 2021, el  inspector comunica  
a la entidad la subsanación de observaciones, del cual se 
tiene pendiente su verificación en coordinación con el 
órgano de control institucional.



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 02
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL , CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  Y PROVIAS 



SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: (1) EMP. PE-14A (HUAMPOY) - RÍO 
MARAÑÓN; (2) EMP.  PE-14A TARAPAMPA (RÍO MARAÑON); (3) EMP. HU-101 (TANTAMAYO) - PAMPA FLORIDA; HUAMALIES-HUANUCO

Longitud: 21 +472 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 299-2020-MPH/A

del 09/10/2020

 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
Acta de entrega de terreno: 10/10/2020
Inicio del servicio programado: 10/10/2020

Término del servicio Programado: 11/01/2021

Suspendido: 23/12/2020

Paralizado: 25/02/2021

Reinicio: 27/05/2021

Nueva fecha de Termino: 05/06/2021

Ejecución Física: 100% Pendiente de verificación OCI

Ejecución Financiera: 100%

Estado situacional: Culminado

 Penalidades: S/ 6,450.00

 FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C

Inicio: 06/06/2021 por definir

Término de la fase III:

Entrega del inventario final:

Ejecución Física:

Ejecución Financiera:

Estado situacional:

 Penalidades: Por definir

a. Sub tramos:

 EMP. PE-14A (HUAMPOY) - RÍO MARAÑÓN (9 KM +050)

 EMP. PE-14A TARAPAMPA (RÍO MARAÑON (4 KM +770)

 EMP. HU-101 (TANTAMAYO) - PAMPA FLORIDA(6 km +520

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 003-2020-MPH/GM

b. Contratista: Constructora y Consultora FISA S.A.C.

c. Monto del servicio: S/. 1,716,427.00

d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo: No solicito/no cuenta.

f. Residente: Javier William Salazar Borja

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°013-2020-MPH/A

b. Inspector: Sherly Villanueva Morales (Resuelto con
Resolución de Alcaldía N°166-2021-MPH/A)

c. Monto del servicio: S/. 75,258.00

d. Ejecución Financiera: 0.00%

e. Inspector de Planta: Paco Luis Clemente Villanueva



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 03
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, PROVIAS  Y LA ENTIDAD



INSPECCION DE EJECUCION DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO –PES TRAMO 03



SERVICIO PARA LA  EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-101 SAN JUAN DE PAMPAS - EMP. 
HU-101 ; EMP. HU-101- SAN SEBASTIAN DE MICARÍN ; EMP. HU-675 (SAN SEBASTIAIN DE MICARIN)EMP. HU-674 (SAN JUAN DE PAMPAS) ; EMP. HU-101; 

HUAMALIES - HUANUCO
Longitud: 21 +472 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 333-2020-MPH/A

del 29/10/2020

 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
Acta de entrega de terreno: 30/10/2020

Inicio del servicio programado: 30/10/2020

Término del servicio Programado: 30/01/2021

Suspendido: 23/12/2020

Reinicio: 01/02/2021

Nueva fecha de Termino: 02/04/2021 (c/observaciones)

Ejecución Física: 100% Pendiente de verificación OCI

Ejecución Financiera: 100%

Estado situacional: Culminado

 Penalidades: S/ 8,600.00

 FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C

Inicio: 03/04/2021

Término de la fase III: 29/03/2022

Entrega del inventario final: 03 de abril del 2022

Ejecución Física:

Ejecución Financiera:

Estado situacional:

 Penalidades: por definir

a. Sub tramos:

 EMP. HU-101 SAN JUAN DE PAMPAS - EMP. HU-101 (4KM+38)

 EMP. HU-101- SAN SEBASTIAN DE MICARÍN(4 KM +11)

 EMP. HU-675 (SAN SEBASTIAIN DE MICARIN)EMP. HU-674 (SAN
JUAN DE PAMPAS) (2 KM +62)

 EMP. HU-101 CHAVIN DE PARIARCA -HUMANRIPA(3 KM +20)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 009-2020-MPH/GM

b. Contratista: Consorcio Vial Chavín

c. Monto del servicio: S/. 975,808.80

d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo: No solicito/no cuenta.

f. Residente: Elsa Estela Sechura Espinoza CIP N°

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°014-2020-MPH/A

b. Inspector: Owner Habacuc Salvador Salazar

c. Monto del servicio: S/. 52,947.00

d. Plazo de Ejecución: 478 DC

e. Ejecución Financiera: 0.00%

 Penalidades: por definir



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 04
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, PROVIAS  Y LA ENTIDAD



INSPECCION DE EJECUCION DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO – PES TRAMO 05



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 (PALLALLI) - CHUQUIBAMBA -
PERLAPAMPA - EMP. HU-101; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 18 +570 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 293-2020-MPH/A

del 07/10/2020

 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
Acta de entrega de terreno: 08/10/2020
Inicio del servicio programado: 09/10/2020

Término del servicio Programado: 10/01/2021

Suspendido: 23/12/2020

Reinicio: 16/02/2021

Nueva fecha de Termino: 03/03/2021 (c/observaciones)

Ejecución Física: 100% Pendiente de verificación OCI

Ejecución Financiera: 100%

Estado situacional: Culminado

 Penalidades: Por definir
FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C

Inicio: 04/03/2021

Término de la fase III: 27/02/2022

Entrega del inventario final: 04 de marzo del 2022

Ejecución Física: 41.65%

Ejecución Financiera: 39.06%

Estado situacional: en ejecución.

 Penalidades: S/. 8,600, 00

a. Sub tramos:
 EMP. HU-102 (PALLALLI) - CHUQUIBAMBA -

PERLAPAMPA - EMP. HU-101(18KM+570)
 CONTRATISTA
a. Contrato de Servicios N° 007-2020-MPH/GM
b. Contratista: Consorcio el Mesón
c. Monto del servicio: S/. 1,567.047.00
d. Modalidad de contratación: Suma alzada
e. Adelanto Directo: No solicito/no cuenta.
f. Residente: Wilson Núñez Santos CIP N°84098
 INSPECTOR
a. Contrato de Servicios N°015-2020-MPH/A
b. Inspector: Cesar Eugenio Orizano CIP 149837
c. Monto del servicio: S/. 69,637.50
d. Plazo de Ejecución: 478 DC
e. Ejecución Financiera: 0.00%
 Penalidades: S/ 2,150.00



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 05



INSPECCION DE EJECUCION DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO – PES TRAMO 05



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (1) EMP. HU-712 (CARHUAPATA) - QUEROPATAY 
- PTA. CARRETERA ; EMP. R100512 (CARHUAPATA) - SOGOBAMBA - PTA. CARRETERA (A SAN JUAN DE QUIRUQUIRU); (2) EMP. HU-697 (PTE. TIRICAY) - PALANCA; 

HUAMALIES - HUANUCO
Longitud: 21 +472 km

Con fecha 02 de diciembre del 2020, mediante Resolución de Alcaldía N° 375-2020-
MPH/A, la entidad RESUELVE; el Contrato de Servicios N° 008-2020-MPH/GM,
concerniente a la CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (1) EMP. HU-712 (CARHUAPATA) -
QUEROPATAY - PTA. CARRETERA; EMP. R100512 (CARHUAPATA) - SOGOBAMBA - PTA.
CARRETERA (A SAN JUAN DE QUIRUQUIRU); (2) EMP. HU-697 (PTE. TIRICAY) - PALANCA;
HUAMALIES – HUANUCO,”, debido a que el 70.89 % del tramo a intervenir por el contratista
se encuentra comprometida con el Gobierno Regional mediante un contrato de obra
denominada “Construcción del Camino Vecinal Carhuapata – Sogobamba – San Juan de
Quiru Quiru - Distrito de Jacas Grande – Provincia de Huamalíes Región Huánuco”, y no es
viable debido a la superposición de intervención por parte del estado.

Con fecha de fecha 16 de febrero 2021, mediante Resolución de Alcaldía N° 053-2020-
MPH/A, se resuelve, el Contrato de Servicios N° 016-2020-MPH/GM, concerniente a la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (1) EMP. HU-712 (CARHUAPATA) - QUEROPATAY - PTA.
CARRETERA; EMP. R100512 (CARHUAPATA) - SOGOBAMBA - PTA. CARRETERA (A SAN JUAN DE
QUIRUQUIRU); (2) EMP. HU-697 (PTE. TIRICAY) - PALANCA; HUAMALIES – HUANUCO, debido a
que el servicio para el cual suscribió su contrato no se ejecutara por las razones
expuestas líneas arriba.

a. Sub tramos:

 EMP. HU-712 (CARHUAPATA) - QUEROPATAY - PTA.
CARRETERA ; EMP. R100512 (CARHUAPATA) -
SOGOBAMBA - PTA. CARRETERA (A SAN JUAN DE
QUIRUQUIRU) (11 km + 910)

 EMP. HU-697 (PTE. TIRICAY) – PALANCA (5 KM+910)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 008-2020-MPH/GM

b. Contratista: Consorcio Jacas

c. Monto del servicio: S/. 1,440,000.00

d. Contrato resuelto con Resolución de Alcaldía
N°375-2020-MPH/A)

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°016-2020-MPH/A

b. Inspector: Sonia Palacios P. CIP

c. Monto del servicio: S/. 57,921.30

d. Contrato resuelto con Resolución de Alcaldía
N°053-2021-MPH/A)



VERIFICACION DEL TRAMO INTERVENIDO POR EL GOBIEFNO REGIONAL DEE HUANUCO – PES TRAMO 06
EN COORDINACION LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA   Y LA ENTIDAD



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: (1) EMP. HU-102 - MATACANCHA ; EMP. 
HU-681 (MATACANCHA) - ILAURO; (2) EMP. HU-102 (VISTA ALEGRE DE RAHUA) - EMP. HU-685 ; EMP. HU-102 - BUENOS AIRES ; EMP. HU-102 - OGOSHAYHUA -

EMP. HU-690 (BUENOS AIRES) ; EMP. HU-102 - HUAMACHACRA - SANTA ROSA; HUAMALIES - HUANUCO
Longitud: 18 +570 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 293-2020-MPH/A
del 25/11/2020

 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.
Acta de entrega de terreno: 27/11/2020
Inicio del servicio programado: 26/11/2020
Término del servicio Programado: 27/02/2021
Ejecución Física: 100%
Ejecución Financiera: 100%
Estado situacional: Culminado

 Penalidades: Por definir
FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C
Inicio: 16/03/2021
Término de la fase III: 11/03/2022
Entrega del inventario final: 16/03/ 2022
Ejecución Física: 37.49%
Ejecución Financiera: 35,15%
Estado situacional: en ejecución.

 Penalidades: por definir

a. Sub tramos:

 EMP. HU-102 - MATACANCHA ; EMP. HU-681 (MATACANCHA) –
ILAURO (8 km+930)

 EMP. HU-102 (VISTA ALEGRE DE RAHUA) - EMP. HU-685 ; EMP. HU-
102 - BUENOS AIRES ; EMP. HU-102 - OGOSHAYHUA - EMP. HU-690
(BUENOS AIRES) ; EMP. HU-102 - HUAMACHACRA - SANTA ROSA
(12km+560)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 010-2020-MPH/GM

b. Contratista: Consorcio Mantenimiento Vial Huamalíes

c. Monto del servicio: S/. 1,465,428.80

d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo del 30% : S/. 439,628.64

f. Residente: Christian A. Saldívar Chávez CIP N°125095

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°017-2020-MPH/A

b. Inspector: Luis Enrique Alvarado Herrada CIP 187591

c. Monto del servicio: S/. 81,663.00

d. Plazo de Ejecución: 478 DC

e. Ejecución Financiera: 33%

 Penalidades: S/ 2,150.00



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 07
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCCIONAL



INSPECCION DE LA EJECUCION DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO – PES TRAMO 07
EN COORDINACION CON EL MONITOR DE PROVIAS DECENTRALIZADO 



SERVICIO PARA LA  EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 (EL PROGRESO) - DV. SAN 
CRISTOBAL - BELLABAMBA- DV. VISTA ALEGRE DE RAHUA - POQUE - DV. LLAYPE - L.D. ANCASH ; EMP. HU-102 -TAULLI - EMP. HU-685; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 20 +060 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 322-2020-MPH/A del 21/10/2020
 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.

Acta de entrega de terreno: 22/10/2020
Inicio del servicio programado: 26/11/2020
Término del servicio Programado: 23/01/2021
Fecha real de termino: 31 /12/2020
Ejecución Física: 100%
Ejecución Financiera: 100%
Estado situacional: Culminado

 Penalidades: Por definir
FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C
No se ejecutara

Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°144-2021-MPH/A, de fecha 29 de abril del 2021, el titular de la Entidad en
virtud del INFORME LEGAL N° 104-2021-GAJ-DNZH/MPH de la Gerencia De Asesoría Jurídica resuelve el Contrato
De Servicios N° 006-2020-MPH/GM, debido a que no podrá continuar con la Fase III Mantenimiento Rutinario y
la elaboración del Inventario de Condición Vial del servicio en mención; porque la vía ha sido reclasificada como
RUTA NACIONAL, por lo tanto es competencia de PROVIAS NACIONAL, la conservación, mantenimiento periódico y
rutinario y la atención de emergencias viales de la infraestructura de transporte relacionada con la Red Vial
Nacional, NO SE PUEDE SUPERPONER DOS INTERVENCIONES DEL ESTAOD EN UNA MISMA FINALIDAD.

a. Sub tramos:
 EMP. HU-102 (EL PROGRESO) - DV. SAN CRISTOBAL -

BELLABAMBA- DV. VISTA ALEGRE DE RAHUA - POQUE - DV.
LLAYPE - L.D. ANCASH (18 km + 070)

 EMP. HU-102 -TAULLI - EMP. HU-685; (1 km+990)
 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 006-2020-MPH/GM
b. Contratista: Consorcio Jacob

c. Monto del servicio: S/. 1,708,000.00
d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo del 30% : No solicito

f. Residente: Osmar Robert Reyes Córdova CIP N°125430
 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°018-2020-MPH/A
b. Contratista: Consorcio Supervisor Poque

c. Inspector: Jean Édison Ángel Vertiz CIP 180363

d. Monto del servicio: S/. 75,000.34
e. Plazo de Ejecución: 478 DC

f. Ejecución Financiera: 0.00%
 Penalidades: por definir



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 08
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCCIONAL



SERVICIO PARA LA  EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: EMP. HU-102 (SINGA) - SANTA ROSA DE 
PAMPAN - BELLAS FLORES - SAN JOSÉ DE PAUCAR - HU-678; HUAMALIES - HUANUCO 

Longitud: 23 + 907 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 323-2020-MPH/A del 21/10/2020
 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.

Acta de entrega de terreno: 22/11/2020
Inicio del servicio programado: 22/10/2020
Término del servicio Programado: 27/02/2021
Ejecución Física: 100%
Ejecución Financiera: 100%
Estado situacional: Culminado

 Penalidades: Por definir
FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C
Inicio: 11/03/2021
Término de la fase III: 06/03/2022
Entrega del inventario final: 11/03/2022
Ejecución Física: 38.60%
Ejecución Financiera: 36.28%
Estado situacional: en ejecución.

 Penalidades: por definir

a. Sub tramos:

 EMP. HU-102 (SINGA) - SANTA ROSA DE PAMPAN - BELLAS
FLORES - SAN JOSÉ DE PAUCAR - HU-678 (23km+907)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 005-2020-MPH/GM

b. Contratista: Consorcio Liamc Vial

c. Monto del servicio: S/. 2,020,000.00

d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo del 30% : S/. 606,000.00

f. Residente: Ariselia B. Sebastián Vincula CIP N°133117

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°019-2020-MPH/A

b. Contratista: Consorcio Supervisor Singa

c. Inspector: Joel Abigael Bedón Vásquez CIP 98461

d. Monto del servicio: S/.

e. Plazo de Ejecución: 478 DC

f. Ejecución Financiera: 0.00%

 Penalidades: por definir



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 09
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



INSPECCION DE EJECUCION DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO PES- TRAMO 09



SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS: (1) EMP. PE-14A (PISTA LOLI) - PAUCACO; 
(2) EMP. HU-659 - CUTAMA ; EMP. HU-659 PTA. CARRETERA (ZONAS PRODUCTIVAS) ; EMP. HU-659 PTA. CARRETERA; HUAMALIES - HUANUCO

Longitud: 11+ 310 km

 FASE I: Elaboración de Plan de Trabajo: 20 D.C.

Aprobación del Plan: Resolución de Alcaldía N 323-2020-MPH/A del 21/10/2020
 FASE II-Mantenimiento Periódico: 93 D.C.

Acta de entrega de terreno: 23/10/2020
Inicio del servicio programado: 22/10/2020
Término del servicio Programado: 23/01/2021
Ejecución Física: 100% por definir
Ejecución Financiera: 79.50%
Estado situacional: Culminado

 Penalidades: S/. 19,350.00
FASE II-Mantenimiento Rutinario: 365 D.C
Inicio: 25/05/2021
Término de la fase III: 20/06/2022
Entrega del inventario final: 25/05/2022
Ejecución Física: 18.60%
Ejecución Financiera: 17.28%
Estado situacional: en ejecución.

 Penalidades: por definir

a. Sub tramos:

 EMP. PE-14A (PISTA LOLI) – PAUCACO (5km +15)

 EMP. HU-659 - CUTAMA ; EMP. HU-659 PTA. CARRETERA (ZONAS
PRODUCTIVAS) (6km+31)

 CONTRATISTA

a. Contrato de Servicios N° 005-2020-MPH/GM

b. Contratista: Consorcio GSA Huamalíes

c. Monto del servicio: S/. 975,808.00

d. Modalidad de contratación: Suma alzada

e. Adelanto Directo del 30% : S/. 292,500.00

f. Residente: Cesar Augusto Cabrera Trujillo CIP N°71768

 INSPECTOR

a. Contrato de Servicios N°019-2020-MPH/A

b. Contratista: Consorcio Supervisor Monzon

c. Inspector: Juan Manuel Santos Nieto CIP

d. Monto del servicio: S/. 42,667.04

e. Plazo de Ejecución: 478 DC

f. Ejecución Financiera: 0.00%

 Penalidades: por definir



VERIFICACION DE LA CULMINACION DE LA FASE II MANTENIMIENTO PERIODICO – PES TRAMO 10
EN COORDINACION CON EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCCIONAL



INSPECCION DE EJECUCION DE LA FASE III MANTENIMIENTO RUTINARIO PES- TRAMO 10   VIISTAS DE 
MINITOREO REALIZADAS POR EL MONITOR DE PROVIAS 


